CENTRO UNIVERSITÁRIO – CATÓLICA DE SANTA CATARINA

ENGENHARIA DE SOFTWARE

DOMINIC KRELLING
FRANCIELE TORQUATO
GUSTAVO SCHMITT
HERIC MOREIRA RIBEIRO

CRONOGRAMA DE ENTREGAS
PAC IV

JOINVILLE, 13 DE MARÇO DE 2026

SUMÁRIO

1. Entrega N1 (03/04/2026) - "Vertical Slice" simples (MVP jogável) 2

Objetivo 2

Entregas 2

2. Entrega N2 (22/05/2026) - "Core Loop completo + Progressão básica" 3

Objetivo 3

Entregas 3

3. Entrega N3 (03/07/2026) - "Polimento + Conteúdo + 1 sistema 'a mais' do GDD" .. 4

Objetivo 4

Entregas 4

1. Entrega N1 (03/04/2026) - “Vertical Slice” simples (MVP jogável)

Objetivo
Ter um loop central funcionando (explorar → minerar → obter item → registrar/progredir) com uma cena/fase pequena.

Entregas

- ☐ Projeto no Godot configurado (inputs, cenas, organização);
- ☐ Movimentação básica do personagem em 2D (andar/pular se for plataforma; se for top-down, apenas andar);
- ☐ 1 cenário de teste jogável (uma “região inicial” pequena);
- ☐ Mineração (mecânica primária) simplificada;
- ☐ Implementar a interação + tempo de trabalho/barra de progresso, como o GDD descreve (“preenche uma barra de progresso”);
- ☐ Coleta de minerais (protótipo);
- ☐ Pelo menos 2 tipos de “mineral” (podem ser itens placeholder);
- ☐ Inventário simples;
- ☐ Lista de itens coletados (mesmo que seja UI bem básica);
- ☐ Enciclopédia/Diário (versão mínima);
- ☐ Ao coletar um mineral, abrir/registrar uma entrada bem simples (pode ser só nome + 2 linhas);
- ☐ 1 “missão” simples (bem curta) para demonstrar começo/fim de objetivo, ex.: “coletar 3 itens” e voltar num ponto;
- ☐ GDD com todas as atualizações realizadas;
- ☐ Relatório final do PAC com todas as atualizações realizadas;

2. Entrega N2 (22/05/2026) - “Core Loop completo + Progressão básica”

Objetivo

Transformar o MVP em “jogo mesmo”: classificar, pontuar, missões/progresso, e uma progressão (mesmo que curta).

Entregas

- ☐ 2ª área/região jogável (mesma “pegada” da primeira, só variando layout/itens).
- ☐ Analisar e Classificar Descobertas (primeira versão funcional)
- ☐ Do GDD: “analisar… para identificar características… classificação correta… desbloqueia informações… incorreta… menor valor/perda de tempo”.
- ☐ Implementação realista:
- ☐ Mini-tela de análise com 1–2 atributos (ex.: “cor” e “dureza” em formato de escolha).
- ☐ Acerto/erro com consequência simples (pontuação maior/menor).
- ☐ Pontuação e recompensas básicas
- ☐ Pontos por coleta + bônus por classificação correta.
- ☐ Enciclopédia Geo-Histórica mais completa (ainda simples, mas usável)
- ☐ Entradas com: nome, descrição curta, “onde achou”, 1 curiosidade.
- ☐ Diário de Missões/Progresso (versão simples)
- ☐ Lista de missões ativas/concluídas (sem precisar de mapa-múndi ainda).
- ☐ Inventário melhorado
- ☐ Capacidade limitada (bem simples) para habilitar uma decisão (“o que manter/vender”).
- ☐ Comercialização/“vender mineral” (bem básico)
- ☐ Um NPC/terminal que compra itens por preço fixo.
- ☐ Progressão: desbloqueio da 2ª área por objetivo
- ☐ Ex.: completar coleção mínima / fazer 1 missão / atingir X pontos.
- ☐ GDD com todas as atualizações realizadas;
- ☐ Relatório final do PAC com todas as atualizações realizadas;

3. Entrega N3 (03/07/2026) - “Polimento + Conteúdo + 1 sistema ‘a mais’ do GDD”

Objetivo

Entregar uma versão apresentável, estável e com “cara de produto”: mais conteúdo, UI melhor e um sistema extra (sem estourar escopo).

Entregas

- ☐ 3ª área/região OU 1 fase histórica mais bem tematizada
- ☐ Pode ser “uma fase” com geografia/história mais explícitas (como o GDD descreve fases por regiões).
- ☐ Quiz básico (opcional do GDD) para desbloqueio de raro
- ☐ Implementação segura: 3 perguntas simples ao final de missão; acertando libera 1 mineral raro.
- ☐ Decisões estratégicas/enigma simples (1)
- ☐ Ex.: inventário cheio → escolher o que vender; ou um “mapa/pista” bem leve.
- ☐ Upgrades/ferramentas (mínimo viável)
- ☐ 1 upgrade que reduz tempo da mineração ou aumenta chance de “acerto” na classificação.
- ☐ UI/menus mais organizados (sem perfeccionismo)
- ☐ Menu principal + inventário + enciclopédia + opções (volume on/off).
- ☐ Áudio mínimo (bem simples)
- ☐ Som de coletar, som de erro/acerto, clique de UI (sem trilha complexa).
- ☐ Polimento e estabilidade
- ☐ Correções de bugs, balanceamento simples (tempo de mineração, pontuação), build final.
- ☐ GDD final com todas as atualizações;
- ☐ Relatório final do PAC com todas as atualizações;